



Beskæftigelsesregion
Hovedstaden & Sjælland

21. januar 2011

J.nr.: 2010-0016524

Tidsplan for Beskæftigelsesplan 2012 og Resultatrevision 2010

Beskæftigelsesplan 2012	
Tidspunkt	Aktivitet
Primo februar	Ministeren udmelder mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen i 2012.
Februar/marts	RBR/BR udarbejder kontrakt for 2011 (udkast indsendes til AMS 7/3).
Marts	Materiale til brug for jobcentrenes udarbejdelse af B-plan, herunder prognose for udvikling i ledighed og ministermål udarbejdes og udsendes til kommunerne.
Medio marts	Beskæftigelsesregionen holder seminar om beskæftigelsesplanen for kommunerne, hvor understøttende materiale mv. præsenteres.
8. april	Beskæftigelsespolitisk konference.
April / Maj 2011	Indhold og mål i beskæftigelsesplanerne drøftes mellem kommunen og beskæftigelsesregionen på de individuelle dialogmøder. Der lægges op til, at kommunen kommer med et oplæg om de strategiske overvejelser om indhold og mål i beskæftigelsesplanen. Ligesom der lægges på til en generel drøftelse af ambitionsniveauer for ministermålene – og ikke en drøftelse af den konkrete målfastsættelse drøftes.
Ultimo maj	Finansministeriets prognose for udvikling i ledigheden forventes tilgængelig.
1. juni eller 1 uge efter FM-prognosen	Beskæftigelsesregionens tekniske kommuneprognoser for ledighed og ministermål er klar til udsendelse til jobcentrene.
Juni	Kommunerne udarbejder B-planer.
Senest 22. juni	Kommunen sender udkast til beskæftigelsesplan til beskæftigelsesregionen. Udkastet kan indsendes inden 22. juni.
Senest 1. juli 2011	Udkast til beskæftigelsesplan sendes i høring hos LBR.
Senest 31. august 2011	Beskæftigelsesregionen sender bemærkninger til beskæftigelsesplanen til kommunen. Samtidig sendes LBR's bemærkninger til beskæftigelsesplanen til kommunen.
Senest 15. oktober 2011	Beskæftigelsesplanen godkendes af Kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesregionens og LBR's bemærkninger fremlægges i samme forbindelse.
Senest 31. oktober 2011	Den godkendte beskæftigelsesplan fremsendes til RBR med LBR's bemærkninger.
Senest 31. januar 2012	Den godkendte beskæftigelsesplan samt LBR's og beskæftigelsesregionens bemærkninger offentliggøres

Resultatrevision 2010

Tidspunkt	Aktivitet
Inden udgangen af marts	Data til resultatrevisionen trækkes i Jobindsats.dk. Data forventes at være tilgængelige primo marts 2011.
Senest 13. april	Udkast til resultatrevisionen sendes til beskæftigelsesregionen.
Senest 28. april	Beskæftigelsesregionen sender bemærkninger til resultatrevisionen til kommunen. Bemærkninger sendes senest 14 dage efter modtagelse af resultatrevisionen – dvs. hvis resultatrevisionen modtages før 13. april, fremrykkes Beskæftigelsesregionens frist for svar.
Senest 1. maj	Resultatrevisionen sendes i høring hos LBR.
Senest 21. maj	LBR's bemærkninger til resultatrevisionen sendes til kommunen.
Senest 30. juni	Resultatrevisionen godkendes af Kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesregionens og LBR's bemærkninger fremlægges i samme forbindelse.
Senest 1. juli	Den godkendte resultatrevision samt LBR's og beskæftigelsesregionens bemærkninger offentliggøres.
Senest 1. juli 2011	Resultatrevisionen fremsendes til RBR med LBR's bemærkninger.